

KINNITATUD

Alutaguse Vallavalitsuse 2019 a hankeplaan

Alutaguse Vallavalitsuse 28.02.2019 korraldusega nr 94

Nr	Ostetava asja, tellitava teenuse või ehitustöö nimetus	Hankemenetluse liik	Hanke korraldamise aeg kuu täpsusega	Hanke eeldatav maksumus EUR käibemaksuta	Hanke korraldamise eest vastutava valdkonna või asutuse juht	Hanke eest vastutav isik
1	Alajõe olmehoone	Lihthage	märts	140 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
2	Mäetaguse Pargitaguse tn ehitus	Lihthange	märts	130 000	Oleg Kuznetsov	Aare Lehtpuu
3	Lasteaed KUREKELL renoveerimine	Avalik hange	märts	390 000	Kairi Soomer	Rein Merirand
4	Rausvere-Pannjärve kergliikustee	Avalik hange	aprill	350 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
5	lisaku kergliikustee	Avalik hange	aprill	200 000	Oleg Kuznetsov	Aare Lehtpuu
6	Valla maanteed ja tänavate ehitus ja remont (investeeringud)	Avalik hange	aprill	119 000	Oleg Kuznetsov	Aare Lehtpuu
7	Tudulinna Männiku tn ja piirkonna kuivenduskraavide rekonstrueerimine	Lihthange	aprill	32 000	Oleg Kuznetsov	Aare Lehtpuu
8	Valla maanteed suvihoole ja remont (majanduskulu)	Avalik hange	aprill	119 000	Oleg Kuznetsov	Aare Lehtpuu
9	Kuremäe parkla arendus	Lihthange	aprill	80 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
10	Pagari mõisapargi arendus ja töllakuur	Lihthange	aprill	80 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
11	Pagari seltsimaja akende renoveerimine	Lihthange	aprill	40 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
12	Kauksi rannapromenaadi väljaehitus 4 etapp	Lihthage	aprill	33 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
13	Kauksi rannapromenaadi (hoone) ehitus	Avalik hange	aprill	580 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
14	Alajõe mängu- ja spordiväljaku rajamine	Lihthange	aprill	60 000	Oleg Kuznetsov	Martin Miller
15	lisaku Gümnaasiumi katuse osaline renoveerimine	lihthange	aprill	30 000	Kairi Soomer	Rein Merirand
16	Vasknarva sadama ehitus I etapp	Avalik hange	mai	290 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
17	Kuningaküla slipi ehitus	Lihthange	mai	40 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
18	Mäetaguse mõisakompleksi päikeseküte	Avalik hange	mai	160 000	Tauno Vöhmar	Tauno Vöhmar
19	Tudulinna rahvamaja rekonstrueerimine	Avalik hange	mai	80 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand

20	Bussioote paviljonid	lihthange	mai	90 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
21	Pagari mõisahoone avariiremont	Lihthage	juuni	35 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
22	Alajõe slipi ja silla projekteerimine ning ehitus	Lihthange	juuni	160 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
23	Jaama jõe suudme puhastus	lihthange	juuni	40 000	Oleg Kuznetsov	Martin Miller
24	Atsalama puhkekoha rajamine II etapp	Lihthange	juuli	80 000	Oleg Kuznetsov	Martin Miller
25	Päästevarustuse soetamine		august	56 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
26	Kasutuseeta hoonete lammutamine	lihthange	september	40 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
27	Tudulinna õlimahutite likvideerimine	lihthange	oktoober	40 000	Oleg Kuznetsov	Rein Merirand
			Kõik kokku	3 494 000		