

Alajõe valla, lisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmise otsuse seletuskirja lisa

TABEL 4 ühinemislepingu lisa 3 „Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2020“ muutmise koos põhjendustega

Prioriteetsus KOV jaoks	Kohalik omavalitsus	Investeeringuobjekti nimetus ja tegevuse sisu	Elluviimise aasta	Kogu-maksumus	Omafinantseeringu määr (%)	KOV finantseering	Võimalik rahastusmeede	Muutmise põhjendused
1	lisaku vald	Kauksi rannapromenaad - rannahoone ja puhketaristu projekteerimine ja ehitus	2019-2020	1 519 694	17%	251 525	RTK (Riigi tugiteenuste keskus, sh Peipsiveere programm)	aastad muudetud 19-20, oli 2017-2019, summa täpsustatud vastavald toetusele, oli 1325000 €, of 198750€
2	lisaku vald	lisaku - Täriveri kergliiklustee	2019-2020	312 947	100%	312 947		aastad muudetud 19-20, oli 2018-2019, omafinantseering muudetud 100%ni, oli 50%, summa muudetud vastavalt projekti eelarve mahutabelile, oli 392000€, of 196000€
3	lisaku vald	lisaku lasteaia renoveerimine	2019-2020	390 000	100%	390 000		nimetus muudetud, oli lisaku gümnaasiumi ruumide ümberehitamine lasteaia tarbeks, nüüd on lasteaia renoveerimine aadressil Tartu mnt 56; aastad muudetud, oli 2018-2019; omafinantseering muudetud 100%, summa muudetud vastavalt 2019.a eelarvele
4	lisaku vald	lisaku staadioni rekonstrueerimine	2020-2021	120 000	100%	120 000		aastaid muudetud ja summat vähendatud toetuse summa võrra (oli 800000€), kuna nimetatud toetusmeede hetkel puudub)
5	lisaku vald	Rannapungerja-Kauksi -Alajõe- kergliiklustee ja parkla ehitus	2020-2021	500 000	100%	500 000		summat vähendatud varem-kavandatud omafinantseeringuni 500000€, kavandatud toetus 1,5 milj€ PKTst ei ole realistlik

6	Iisaku vald	Iisaku Hooldekodu kohtade arvu suurendamine 40 kohani						jääb välja, ei ole realistlik - EAS ei rahasta (oli 85% toetus), vallal ei ole võimalust 1,1 miljonit € selleks kulutada; (mõistlik on küll hooldekodu kohtade arvu suurendada, kuid see ei peaks olema üksikobjektidega seotud - tehakse siis ja sinna, kus parim võimalus tekib)
KOKKU IISAKU VALD				2 842 641		1 574 472		
1	Alajõe vald	Alajõe sadama ehitus						välja jätta, ei ole realistlik, 2018. a kavandatud investeeringu summa oli 1,52 miljonit €, EAS 85% toetus vähetõenäoline (2019. aasta eelarves kavandatult projekteeritakse, tehakse slipp ja jätkatakse 2020-2021 jõesadama arendust omavahenditest).
2	Alajõe vald	Vasknarva sadama ehitus I etapp	2019-2020	485 000	20%	97 000	Est-Rus CBC ENI Pro 2014-2020	aastaid muudetud, oli 2019
3	Alajõe vald	Vasknarva sadama ehitus II etapp					Est-Rus CBC ENI Pro 2014-2020	välja jätta, ei ole reaalne (oli 2021 800000€, OF 20%)
4	Alajõe vald	Kergliiklusteede rajamine	2020-2021	200 000	100%	200 000		aastaid muudetud, oli 2017-2020
5	Alajõe vald	Parklad kogu rannikul (6 tk)	2020-2021	100 000	10%	10 000	Euroopa Merendus ja Kalandus Fond	sama mis eelmine kommentaar
KOKKU ALAJÕE VALD				785 000		307 000		
1	Tudulinna vald	Vesi-kanalisatsioon Tudulinna alevikus	2019-2020	400 000	25%	100 000	KIK	muudetud aastaid (oli 2018-2019), muudetud summat ja omafinantseeringut (taotlus esitatud 2019.a märtsis KIKi) - sisaldab investeeringuid joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemidesse ning puhastusseadmesse.
2	Tudulinna vald	Tudulinna teenustemaja (pood, arstipunkt, juuksur, saun, pesumaja, kogukonna köök jne)			50%			jätta välja, ei ole realistlik, toetusmeede puudub (oli enne 2018-2019 400000€, millest toetus 50% (teenustemaja asemel mõelda nn kogukonnamaja arendamisele koolimaja hoones nt algselt kavandatud OF mahus 200 tuh.€)

3	Tudulinna vald	Tudulinna rahvamaja rekonstrueerimine	2018-2020	175 000	100%	175 000		muudetud summat, oli 350000€ ja kaasfinantseerimine 50%, kuna toetusmeede puudub, siis asendatud summa algse omafinantseeringuga 175000€
4	Tudulinna vald	Rannapungerja muuli ehitamine	2020-2021	360 000	100%	360 000		vähendada investeeringu summa algselt kavandatud omafinantseeringu summani 360000€, aastad muudetud (oli 2018-2020), algselt kavandatud investeering 2,4 miljonit € ebarealistlik järgneva kahe aasta jooksul, toetusmeede puudub
5	Tudulinna vald	Hooldekodu-sotsiaalimaja loomine			50%			jätta välja, ei ole realistlik - EAS ei rahasta (maksumus oli 400000€, 50% toetus); (mõistlik on küll hooldekodu kohtade arvu suurendada, kuid see ei peaks olema üksikobjektidega seotud - tehakse siis ja sinna, kus parim võimalus tekib)
KOKKU TUDULINNA VALD				935 000		635 000		
1	Mäetaguse vald	Kiikla rahvamaja energiasäästlikuks rekonstrueerimine	2018-2019	130 000	100%	130 000		tehtud, kaasfinantseerimist ei olnud, 100% OF, tegelik kulu: 130000€, planeeritud oli 230000€; 100000€ on suurendatud Pagari keskuse investeeringut
2		Tänavavalgustuse kaasajastamine (energiasääst)	2020 - 2021	250 000	50%	125 000	KIK	teha ülevallaline tänavavalgustuse kaasajastamise projekt, oli Mäetaguse; aastad muudetud, oli 2018-2019
3	Mäetaguse vald	Kergliiklusteed	2020-2021	500 000	100%			aastaid muudetud, summat vähendatud 50% (oli 2019-2020 1 miljon €)

4	Mäetaguse vald	Pagari keskuse arendus	2020-2021	200 000	100%	200 000		muudetud nimetust: "Pagari keskuse arendus" (sinna kuuluvad seltsimaja, mõis, mõisapark, töllakuur, jm);, enne oli Pagari töllakuuri taastamine, summat suurendatud 100000 võrra, kate võetud Kiikla rahvamaja reealt, aastad korrigeeritu (oli 2018)
5	Mäetaguse vald	Mäetaguse mõisakompleksi arendus	2019-2020	400 000	100%	400 000		muudetud aastaid (oli 2018-2019); (2019.a rajatakse päikesepaneelväljakud, järgmisel mõisa ja kõrvalhoonete remont)
KOKKU MÄETAGUSE VALD				1 480 000		855 000		
KOKKU KÕIK INVESTEERINGUD				6 042 641		3 371 472		